



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Instituto Estadual de Florestas  
Comissão Supervisora do Termo de Parceria 51/2021

Relatório de Monitoramento - nº 03 - IEF/COMISSÃO TP 51/2021

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2022.

TERMO DE PARCERIA nº 51/2021 CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS E O INSTITUTO EKOS BRASIL

# RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

## 2º PERÍODO AVALIATÓRIO

01 de julho de 2022 a 30 de setembro de 2022



## 1. INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de julho de 2022 a 30 de setembro de 2022, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para eventuais resultados não alcançados e propostas de ação para superação de eventuais problemas na condução das atividades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

## 2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

O Quadro 1, abaixo, apresenta as metas previstas para o terceiro período avaliatório do Termo de Parceria.

**QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS**

| Área Temática                            | Indicador                                            | Peso (%) | Metas                                         | Resultados |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------|
|                                          |                                                      |          | 3º Período Avaliatório<br>01/07/22 a 30/09/22 |            |
| 1 Operacionalização e manutenção do PERD | 1.1 Percentual de manutenção e ampliação dos aceiros | 15       | 100%                                          | 100%       |
| 5 Fortalecimento de Pesquisas            | 5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas          | 10       | 50                                            | 50         |

### 2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Área Temática | 1. Operacionalização e Manutenção do PERD            |
| Indicador     | 1.1 Percentual de Manutenção e Ampliação dos Aceiros |
| Meta          | 100%                                                 |
| Resultado     | 100%                                                 |

Conforme a descrição do indicador, o mesmo deve mensurar o percentual de manutenção e ampliação dos aceiros do PERD anualmente, sendo que a extensão inicialmente prevista pode sofrer acréscimos ou reduções, conforme necessidade da unidade de conservação. Assim a fórmula de cálculo do indicador é a “Quilometragem dos aceiros que passaram por manutenção X 100) / Quilometragem de aceiros no PERD definidos para o período” e a fonte de comprovação é o “Atestado, elaborado pelo IEF, de que a manutenção e ampliação dos aceiros foram realizadas”.

De acordo com o Relatório de Resultados apresentado pelo Instituto Ekos para o 3º período avaliatório, o início das atividades de manutenção dos aceiros se deu entre 04 e 19 de agosto de 2022, resultando na execução de 52.581m<sup>2</sup> de aceiros, em cerca de 3,5km de extensão, considerando largura média de 15m. A medição da área foi realizada pela equipe contratada e acompanhada por equipe de campo do IEF.

A área atendida foi acordada entre IEF e Instituto Ekos de forma a contemplar as necessidades mais urgentes na proteção contra incêndios durante o período crítico para ocorrência destes eventos, priorizando trechos críticos e com necessidade urgente de manutenção, e ao mesmo tempo otimizar os recursos previstos no bojo do Termo de Parceria, uma vez que os recursos previstos na memória de cálculo se mostraram significativamente inferiores àqueles praticados no mercado atualmente.

O Relatório referente a este indicador foi devidamente aprovado pelo IEF, conforme e-mail datado de 04/10/22, sendo que os registros de comunicação entre Instituto Ekos e IEF durante a execução das ações comprovam o acordo mútuo quanto à área a ser atendida.

Cabe relatar que o Instituto Ekos Brasil, buscando ampliar as áreas de aceiros mantidos para além das áreas mais críticas apontadas pela gestão da Unidade de Conservação, submeteu um projeto técnico de apoio à execução e manutenção de aceiros à Plataforma Semente, um repositório de projetos de relevância socioambiental apresentados por instituições do terceiro setor, iniciativa privada e poder público que buscam recursos destinados pelo Ministério Público de Minas Gerais.

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Área Temática</b> | 5. Fortalecimento de Pesquisas              |
| <b>Indicador</b>     | 5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas |
| <b>Meta</b>          | 50                                          |
| <b>Resultado</b>     | 50                                          |

Conforme indicado pelo segundo Termo de Alteração Simples (TAS), o indicador "5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas" previsto para o terceiro período avaliatório é de 50 exsicatas indexadas. Tal número, abaixo do estabelecido para os demais períodos avaliatórios, foi definido em função das diversas atividades necessárias ao estabelecimento de condições de trabalho no Herbário do PERD, além de levantamento técnico do *status* do material depositado neste.

De acordo com o Relatório de Resultados, além da entrega do indicador, no período avaliatório em questão foi elaborado um relatório com as necessidades de adequação do Herbário do Parque Estadual do Rio Doce, entre equipamentos, obras e materiais, com vistas na melhoria das condições de trabalho, conservação do material depositado e geração de informações necessárias à indexação das exsicatas.

Este relatório nos informa que o próprio termo "indexação" não refletiria adequadamente as atividades envolvidas, pois boa parte do acervo encontra-se devidamente registrado e catalogado. No entanto, o registro deste acervo na plataforma SpeciesLink, utilizada por profissionais e acadêmicos para consulta, não possui todas as informações pertinentes. Assim, ficou determinado que o acompanhamento do indicador se dará a partir da comprovação de que estes registros haviam sido checados e complementados. Para a maioria das exsicatas a complementação se dará por meio da produção de imagens em alta resolução do material conservado e posterior postagem na plataforma indicada.

Quanto às adequações físicas e aquisição de equipamentos e materiais propostos, embora não tenham sido previstos no escopo inicial do Plano de Trabalho do Termo de Parceria, entende-se que tais investimentos vão ao encontro do objeto do Termo e possibilitarão a consolidação do Herbário do PERD enquanto repositório de conhecimento científico, além de permitir a preservação do patrimônio ali armazenado. Assim, foram feitas adequações às previsões de gastos de forma a comportar a realização destas aquisições.

O Relatório de Execução do indicador encaminhado pelo Instituto Ekos foi aprovado pelo IEF em 30 de setembro de 2022, tendo a meta prevista no indicador sido devidamente atendida.

## 3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

O Quadro 2, abaixo, apresenta o produto previsto para o terceiro período avaliatório do Termo de Parceria.

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

| Área Temática              | Produto                                                                                     | Peso (%) | Término Previsto | Término Realizado | Status                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 2 Fortalecimento da gestão | 2.2 Plano de Manejo - entrega parcial : Plano de Trabalho para a revisão do Plano de Manejo | 2        | 30/09/2022       | 28/09/2022        | Plenamente executado dentro do prazo; |

## 3.1. Detalhamento da realização dos produtos

| Área Temática       | 2. Fortalecimento da Gestão                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produto             | 2.2. Plano de Trabalho Geral para a revisão do Plano de Manejo |
| Previsão de Término | 30/09/2022                                                     |
| Término Realizado   | 28/09/2022                                                     |
| Status              | Produto plenamente executado dentro do prazo                   |

Para contextualizar esta entrega parcial é necessário esclarecer que para a revisão do Plano de Manejo do PERD, incluindo o Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Zona de Amortecimento, optou-se pela contratação de empresa de consultoria para apoiar o desenvolvimento deste produto.

O Plano de Trabalho apresenta maior detalhamento das etapas, atividades, metodologias e resultados esperados; sugestão da estratégia de participação social na revisão do Plano de Manejo; equipe responsável; cronograma detalhado com todas as etapas e atividades; comunicação e divulgação do processo de revisão do Plano de Manejo; logística; planejamento e indicação dos recursos; fluxo de entregas dos produtos intermediários e final, considerando os prazos de revisão necessários; e pontos de atenção e recomendações que devem ser considerados na execução dos trabalhos.

Conforme Relatório de Resultados do Instituto Ekos, a contratação foi realizada por meio de Edital de Seleção Pública divulgado no site do Instituto Ekos em 15 de julho de 2022, o que exigiu trabalho de construção do Termo de Referência e demais diretrizes para ao processo de seleção publicadas no Edital.

Publicado o Edital, o Instituto Ekos recebeu o total de 9 propostas, as quais foram analisadas a partir de critérios estabelecidos no mesmo, de forma que em 18 de agosto de 2022 o Instituto Ekos apresentou e discutiu os resultados com o IEF e em 19 de agosto de 2022 foi divulgado no site do Ekos o Resultado do Edital de Seleção Pública 01/2022. A consultoria especializada Plantuc Consultoria Socioambiental – EPP, com sede em Belo Horizonte/MG foi a vencedora do certame.

Contratada a Plantuc, o Plano de Trabalho para Revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Doce e Elaboração do Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Zona de Amortecimento foi elaborado pela Plantuc, sob coordenação do Comitê Técnico, e aprovado pelo IEF no dia 28 de setembro de 2022, conforme prazos estabelecidos.

O produto foi aprovado pelo IEF no dia 28 de setembro de 2022, atendendo o prazo estabelecido no cronograma do Termo de Parceria.

Ainda conforme o Relatório de Resultados, após aprovação do Plano de Trabalho, o Comitê Técnico e a Plantuc iniciaram o planejamento e a execução da próxima etapa de trabalho “Consolidação das informações e Reconhecimento de Campo”, que envolve a realização de reuniões de planejamento, o reconhecimento de campo, a apresentação dos trabalhos ao Conselho Consultivo, e a elaboração da Caracterização da UC, Diagnóstico da ZA, Banco de Dados e Material Cartográfico.

## 4. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip

## Relatório Financeiro 2022

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

| Movimentação da Conta do Termo de Parceria   |                                            |                                     |              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Movimentação Financeira do Período           |                                            | Composição do Saldo Financeiro (SF) |              |
| T                                            | Transporte de Saldo Financeiro Anterior    |                                     | -            |
| E                                            | Total de Entradas de Recursos              |                                     | 2.553.075,91 |
| S                                            | Total de Saídas de Recursos                |                                     | 766.275,70   |
| SF                                           | Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)           |                                     | 1.786.800,21 |
|                                              |                                            |                                     |              |
| Movimentação da Conta de Reserva de Recursos |                                            | Composição do Saldo Financeiro (SF) |              |
| A                                            | Transporte de Saldo da Reserva de Recursos |                                     | -            |
| B                                            | Transferência para Reserva de Recursos     |                                     | 34.059,68    |
| C                                            | Rendimentos da Reserva de Recursos         |                                     | 400,22       |
| D                                            | Gastos da Reserva de Recursos              |                                     | 122,00       |
| Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)       |                                            | 34.337,90                           |              |

| Movimentação da Conta do Termo de Parceria |              |                                     |   |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| Composição do Saldo Financeiro (SF)        |              | Distribuição Gerencial dos Recursos |   |
| Saldo Extrato Conta Corrente               | 11.697,34    |                                     |   |
| Saldo Extrato Investimentos                | 1.775.102,87 |                                     |   |
| Saldo Fundo Fixo                           | -            |                                     |   |
| SF Saldo Financeiro Existente (Somatório)  | 1.786.800,21 |                                     |   |
|                                            |              | Distribuição Gerencial dos Recursos |   |
| CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)    |              |                                     | - |

| Distribuição Gerencial dos Recursos |                              |              |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------|
| PP                                  | Provisionamentos de Pessoal  | 138.670,80   |
| C                                   | Recursos Comprometidos       | 102.903,68   |
| SR                                  | Saldo Remanescente (SF-PP-C) | 1.545.225,74 |
| Saldo Financeiro (Somatório)        |                              | 1.786.800,21 |

## Termo de Parceria

Transporte de Saldo Financeiro Anterior - Representa o montante de recursos do Termo de Parceria no último dia do ano anterior.

Provisonamentos de Pessoal - Valor provisionado para pagamento dos direitos dos trabalhadores como Décimo Terceiro e Férias Indenizadas.

Recursos comprometidos - Valores devidos a fornecedores que até o final do período não haviam sido quitados por terem vencimentos futuros.

## Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos - Recursos existentes em conta no último dia do ano anterior.

Transferência para Reserva de Recursos - Rendimentos do período atual que foram movimentados da conta do Termo de Parceria para a Reserva de Recursos.

Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos - Os valores da própria reserva devem ser aplicados para ter rendimentos financeiros, os quais são demonstrados neste campo.

Gastos da Reserva de Recursos - Utilização da reserva de recursos conforme determina a legislação ou gastos da conta bancária.

Saldo da Reserva de Recursos - Saldo ao final do período da conta de reserva de recursos.

Fonte: Relatório Financeiro EKOS - junho/2022

| Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria |                                                                         |              |            |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| Nº                                                                      | Atividades do Termo de Parceria -<br>Vinculação ao Programa de Trabalho | Previsto     | Realizado  | Realizado<br>(%) Previsto | Previsto<br>(-) Realizado |
| 1                                                                       | Área Meio - Atividades e Gastos                                         | 219.773,52   | 174.908,35 | 79,59%                    | 44.865,17                 |
| 2                                                                       | Coordenação Geral do Programa de Trabalho                               | 156.000,00   | 32.617,17  | 20,91%                    | 123.382,83                |
| 3                                                                       | Manutenção dos aceiros                                                  | 46.600,00    | 46.600,00  | 100,00%                   | -                         |
| 4                                                                       | Projetos de arquitetura e engenharia                                    | 48.200,00    | -          | -                         | 48.200,00                 |
| 6                                                                       | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto              | 93.600,00    | 30.414,62  | 32,49%                    | 63.185,38                 |
| 8                                                                       | Plano de Manejo                                                         | 180.000,00   | -          | -                         | 180.000,00                |
| 10                                                                      | Plano de Sustentabilidade Financeira                                    | 188.000,00   | -          | -                         | 188.000,00                |
| 23                                                                      | Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD                   | 27.000,00    | -          | -                         | 27.000,00                 |
| 24                                                                      | Diagnóstico Sócioeconômico                                              | 110.000,00   | -          | -                         | 110.000,00                |
| 25                                                                      | Projeto Executivo da Torre de Observação                                | 300.000,00   | -          | -                         | 300.000,00                |
| Total                                                                   |                                                                         | 1.369.173,52 | 284.540,14 |                           |                           |

Fonte: Relatório Financeiro EKOS - junho/2022

Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

| Previsto                                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
|                                            | Mês 1                         | Mês 2                         | Mês 3                         | Mês 4                         | Mês 5                         | Mês 6                         | Mês 7                         | Mês 8                         | Mês 9                         | Mês 10                        | Mês 11                        | Mês 12                        | TOTAL        |
| 1 Entrada de Recursos                      | 01/01/2022<br>a<br>31/01/2022 | 01/02/2022<br>a<br>28/02/2022 | 01/03/2022<br>a<br>31/03/2022 | 01/04/2022<br>a<br>30/04/2022 | 01/05/2022<br>a<br>31/05/2022 | 01/06/2022<br>a<br>30/06/2022 | 01/07/2022<br>a<br>31/07/2022 | 01/08/2022<br>a<br>31/08/2022 | 01/09/2022<br>a<br>30/09/2022 | 01/10/2022<br>a<br>31/10/2022 | 01/11/2022<br>a<br>30/11/2022 | 01/12/2022<br>a<br>31/12/2022 |              |
| 1.1 Receitas                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |              |
| 1.1.1 Repasses do Termo de Parceria        | 1.249.418,39                  | -                             | -                             | 1.223.042,43                  | -                             | -                             | 1.109.026,96                  | -                             | -                             | 1.126.377,02                  | -                             | -                             | 4.707.864,80 |
| 1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP   | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -            |
| 1.1.4 Outras Receitas                      | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -            |
| 2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.         | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -            |
| (E) Total de Entradas:                     | 1.249.418,39                  | -                             | -                             | 1.223.042,43                  | -                             | -                             | 1.109.026,96                  | -                             | -                             | 1.126.377,02                  | -                             | -                             | 4.707.864,80 |
| Realizado                                  |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |              |
|                                            | Mês 1                         | Mês 2                         | Mês 3                         | Mês 4                         | Mês 5                         | Mês 6                         | Mês 7                         | Mês 8                         | Mês 9                         | Mês 10                        | Mês 11                        | Mês 12                        | TOTAL        |
| 2 Saída de Recursos                        | 01/01/2022<br>a<br>31/01/2022 | 01/02/2022<br>a<br>28/02/2022 | 01/03/2022<br>a<br>31/03/2022 | 01/04/2022<br>a<br>30/04/2022 | 01/05/2022<br>a<br>31/05/2022 | 01/06/2022<br>a<br>30/06/2022 | 01/07/2022<br>a<br>31/07/2022 | 01/08/2022<br>a<br>31/08/2022 | 01/09/2022<br>a<br>30/09/2022 | 01/10/2022<br>a<br>31/10/2022 | 01/11/2022<br>a<br>30/11/2022 | 01/12/2022<br>a<br>31/12/2022 |              |
| 2.1 Gastos com Pessoal                     |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |              |
| 2.1.1 Salários                             | 67.100,00                     | 69.600,00                     | 69.600,00                     | 90.900,00                     | 90.900,00                     | 100.436,04                    | 100.436,04                    | 108.470,92                    | 108.470,92                    | 108.470,92                    | 108.470,92                    | 108.470,92                    | 1.131.326,70 |
| 2.1.2 Estagiários                          | -                             | -                             | 1.800,00                      | 1.800,00                      | 1.800,00                      | 1.800,00                      | 1.800,00                      | 1.800,00                      | 1.800,00                      | 1.800,00                      | 1.800,00                      | 1.800,00                      | 18.000,00    |
| 2.1.3 Encargos                             | 54.125,75                     | 56.082,00                     | 56.216,33                     | 74.082,68                     | 74.135,38                     | 83.037,33                     | 83.037,33                     | 89.324,63                     | 89.324,63                     | 89.324,63                     | 89.324,63                     | 89.324,63                     | 927.338,97   |
| 2.1.4 Benefícios                           | 4.900,00                      | 5.600,00                      | 6.030,00                      | 9.530,00                      | 9.530,00                      | 13.730,00                     | 13.730,00                     | 16.790,00                     | 16.790,00                     | 16.790,00                     | 16.790,00                     | 16.790,00                     | 147.000,00   |
| Subtotal (Pessoal):                        | 126.125,75                    | 131.282,00                    | 133.646,33                    | 176.312,68                    | 176.365,38                    | 199.003,37                    | 199.003,37                    | 216.385,55                    | 216.385,55                    | 216.385,55                    | 216.385,55                    | 216.385,55                    | 2.223.665,57 |
| 2.2 Gastos Gerais                          | 38.716,54                     | 38.716,54                     | 57.716,54                     | 110.900,10                    | 73.290,10                     | 120.690,10                    | 164.690,10                    | 165.290,10                    | 162.290,10                    | 142.290,10                    | 135.290,10                    | 163.290,10                    | 1.369.173,52 |
| 2.3 Aquisição de Bens Permanentes          | 130.000,00                    | 300.000,00                    | -                             | -                             | -                             | 290.000,00                    | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | 720.000,00   |
| 2.4 Transferência para Reserva de Recursos | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -            |
| (S) Total de Saídas:                       | 294.841,29                    | 469.997,54                    | 191.362,87                    | 293.218,68                    | 249.655,48                    | 609.693,47                    | 363.693,47                    | 371.675,65                    | 378.675,65                    | 358.675,65                    | 351.675,65                    | 379.675,65                    | 4.312.839,09 |

Fonte: Relatório Financeiro EKOS - junho/2022

### Análise das receitas e despesas no período

Realizou-se análise das receitas e despesas referentes ao terceiro período avaliatório a partir do Relatório Financeiro apresentado pelo Instituto Ekos Brasil à Comissão Supervisora, em 14 de outubro de 2022, via e-mail. As tabelas 1 a 3, acima, apresentam informações consolidadas acerca das movimentações financeiras do período.

A tabela 1 apresenta um resumo de toda a movimentação financeira da Conta do Termo de Parceria, do início do período de execução financeira até o fim do setembro. Dela se depreende que foram executados até o momento gastos no valor de R\$ 766.275,70, restando um saldo financeiro de R\$ 1.786.800,21 nas contas corrente e de investimentos criadas para execução do Termo de Parceria.

Há que se observar, no entanto, a existência de provisionamentos de encargos trabalhistas no valor de R\$ 138.670,80 e de valores comprometidos (que englobam tributos a pagar e obrigações contratuais previstas) da ordem de R\$ 102.903,68. Assim, verifica-se que do valor total repassado pelo IEF à conta do Termo de Parceria, R\$ 2.553.075,91 até o momento, foram gastos ou comprometidos na execução de atividades do termo um total de R\$ 1.007.850,18, sendo o saldo contábil remanescente igual a R\$ 1.545.225,74.

Da análise dos gastos demonstrados pela tabela 2 e 3 depreende-se que boa parte dos gastos realizados neste período destinaram-se ao pagamento de salários à equipe, bem como de encargos trabalhistas e benefícios, somando R\$ 328.756,70. Destacam-se também os gastos com a contratação de serviços para execução dos aceiros do PERD, totalizando R\$ 46.600,00. Outros gastos de maior expressão, necessários à execução das atividades do termo e que merecem ser ressaltados, foram destinados à aquisição de insumos e materiais para o PERD (R\$ 25.279,97) e aquisição de passagens aéreas para equipe remota (R\$ 26.560,78).

Importa informar que os valores previstos informados na Tabela 2 referem-se à primeira versão da Memória de Cálculo elaborada previamente à celebração do Termo de Parceria. Ocorre que desde então houve significativas alterações nos cronogramas das atividades, bem como das previsões financeiras, em decorrência dos atrasos para início da execução financeira – tema amplamente exposto nos relatórios dos primeiros períodos avaliatórios, além de mudanças de cenário que levaram à postergação de algumas despesas.

As mudanças no cronograma de entregas de produtos e indicadores explicam, por exemplo, a não realização de gastos nas atividades Banco de Dados de Pesquisas, Plano de Sustentabilidade Financeira e Projeto Executivo da Torre de Observação, que tiveram seus prazos de início alterados pelos Termos de Alteração Simples celebrados entre IEF e o Instituto Ekos. Já a não realização de gastos com projetos de arquitetura e engenharia justifica-se por tratar-se de indicador a ser atendido somente mediante demanda por parte do IEF, que optou por postergar tais solicitações até que se tenha uma compreensão maior de potenciais sobreposições às ações do Programa PARC.

Esta Comissão Supervisora sugere que os ‘gastos previstos’ informados nos Relatórios de Financeiros reflitam os cronogramas e planejamentos mais recentes do Termo de Parceria, de forma a permitir uma análise mais acurada quanto à realização de tais gastos e uma melhor compreensão do público externo.

Importante destacar ainda que, embora tenham sido iniciadas as atividades referentes ao produto “2.2 Elaborar Plano de Manejo”, com a primeira entrega feita durante o presente período avaliatório, o cronograma de desembolsos para o produto não previa repasses à empresa contratada no período abarcado pelo relatório financeiro em comento, razão pela qual não contam gastos realizados para as atividades “Plano de Manejo” e “Diagnóstico Socioeconômico” na tabela 2. Gastos relativos a estas atividades poderão ser observados no próximo relatório financeiro, quando alguns repasses previstos terão sido realizados.



**1. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Com relação ao andamento das ações do Termo de Parceria, é importante ressaltar que diversas ações que concorrem para a finalidade do termo, ou seja, a consolidação do PERD, foram realizadas neste período avaliatório, além das que são medidas e acompanhadas por meio de indicadores e produtos.

Durante o 3º Período Avaliatório o Instituto Ekos concluiu cinco processos seletivos para novas contratações locais. Os editais dos processos de contratação foram disponibilizados no site do Instituto Ekos. Os 4 profissionais de formação superior contratados pelos processos seletivos passaram a constituir a equipe técnica do PERD, com objetivo de apoiar a gestão nas diversas áreas temáticas do Termo de Parceria e em outras atividades correlatas à sua formação. A maioria dos contratados iniciou a sua atuação no Parque em 16 de agosto de 2022, com exceção de uma profissional, que em virtude da desistência das primeiras colocadas, iniciou suas atividades em 12 de setembro de 2022.

Com a contratação destes profissionais, dentre eles um Engenheiro agrimensor, foi possível dar início às atividades da área temática Regularização Fundiária, com o levantamento de dados e documentos e a realização de reuniões de alinhamento, para a proposição da estratégia de trabalho a ser adotada nesta temática.

Mediante solicitação do IEF, com vistas no alcance do indicador de aumento de visibilidade do PERD, o Termo de Parceria pôde aportar recursos financeiros para a realização do II Seminário de Pesquisas Integradas do PERD, evento protagonizado pelos/as pesquisadores/as que desenvolvem trabalhos acadêmicos de longa duração no Parque.

Também no 3º Período Avaliatório foram viabilizadas diversas aquisições, conforme demanda e entendimento comum do Instituto Estadual de Florestas e Instituto Ekos Brasil. Destaca-se a aquisição de ferramentas, EPIs, uniformes, baterias e gabinetes para rádio, material para construção e reforma, material de escritório, material de limpeza, dentre outros insumos, além das 8 licenças do Pacote Office, a serem utilizadas pela Equipe do termo e uma para um profissional do IEF lotado no PERD.

Por fim, cabe salientar o entendimento desta Comissão Supervisora de que o objetivo do presente Termo de Parceria vem sendo gradualmente alcançado pelos esforços conjuntos das entidades parceiras, tendo sido constatado o alcance de todas as metas quantitativas estabelecidas para o período avaliatório em análise.

**DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA**

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pelo Instituto Ekos Brasil neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos.
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

\_\_\_\_\_  
Régis André Nascimento Coelho  
Supervisor do Termo de Parceria

\_\_\_\_\_  
Nilcemar Oliveira Bejar  
Supervisora Adjunta do Termo de Parceria



Documento assinado eletronicamente por **Nilcemar Oliveira Bejar, Servidora**, em 10/11/2022, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Régis André Nascimento Coelho, Supervisor(a)**, em 10/11/2022, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **55956146** e o código CRC **FDD36919**.